
昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：835                考试科目名称：建筑施工管理

考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、名词、术语解释题（15分） 

1. 简述组织流水施工的条件（5分）
2.什么是人工单价？人工单价由哪些内容构成？（5分）
3.请解释PDCA循环的含义？（5分）
二、简述题（每小题10分，三道题共30分）

1. 发生哪些情况应该给承包人合理顺延工期?
2. 施工进度计划有何作用?工程师如何对施工进度进行控制?
3. 建筑工程质量不合格时应该如何处理?
三、基本计算题（60分）

1.某项目由四个施工过程A、B、C、D组成，分别由相应的四个专业施工班组完成，在平面上划分成四个施工段进行流水施工，每个施工过程在各个施工段上的流水节拍见下表所示，试确定流水步距。（20分）
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2.已知工作之间的逻辑关系如下列各表所示，试绘制单代号网络图。（20分）
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	3. 某分部工程划分为A、B、C三个施工过程和四个施工段，其流水节拍均为二天，且A施工过程完成后，技术间歇一天。试组织全等节拍流水施工，计算其工期并绘制进度计划表。（20分）
四、综合应用题 （45分）

1.某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月，试分析在这种情况下，承包商可索赔哪些费用？（25分）
2. 某桥梁工程，承包单位为A，A将桥梁下部结构的桩基施工分包给B单位，B单位按照工程量、施工方案以及计划投入的工、料、机编制了桩基施工进度计划，A单位发现B编制的桩基施工进度计划会严重拖后工程总工期。
[问题]为什么会出现这种情况的?如何协调桩基进度与总进度关系。（20分）
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